

足立事業所リニューアル通信

Vol.39



東京団地倉庫
足立事業所

2025年9月発行

☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
- ⑤主要建具補修・更新工事
- ⑩照明器具LED化工事
- ⑪コンセント更新工事
- ⑭ガス給湯撤去・電気給湯設備設置工事

※番号は計画一覧より

ガス給湯撤去・電気給湯設備設置工事が着工しました！

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内いたします。

・「エレベーター準撤去更新工事」8期工事対象であった1B・8A号機については、8月19日をもってテナントへお引渡しいたしました。ご協力ありがとうございました。9期工事対象の1C・3C号機の施工を8月23日から着手しております。

・「主要建具補修・更新工事」のうち、鋼製建具更新工事は、倉庫棟に続き、附属事務棟の扉の更新が全て完了致しました。鍵の変更に伴いテナント様にはご不便をお掛け致しますがご理解のほどよろしくお願いいたします。

・「照明器具LED化・コンセント更新工事」給湯器用電源増設のため、分電盤改造工事を実施しております。また、照明及びコンセント工事についても順次開始しており、停電対応のご協力をお願いいたします。

・「ガス給湯撤去・電気給湯設備設置工事」が9月6日より着工しました。既存ガス設備を廃止し、電気給湯器を新たに設置します。また、併せて流し台も更新いたします。施工の際は荷物移動のご協力をお願いいたします。

主要建具補修・更新工事状況
(鋼製建具更新工事)



照明器具LED化・
コンセント更新工事状況



ガス給湯撤去・電気給湯設備設置工事



2025年9月19日～10月17日までの工事予定

