



☆今月のピックアップ☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
- ⑦構内安全性向上工事
- ⑧受電設備改修及び高低圧幹線更新工事

※番号は計画一覧より

消火栓ポンプ・非常用発電機の更新が完了しました！！

足立事業所リニューアル通信今号では左記ピックアップの内容をご案内致します。

- ・「エレベーター準撤去更新工事」>6期工事となる4A・10C号機の施工は、現在機械室内の既存機器撤去・搬出及びエレベーターかご内取替作業を行っております。
- ・「構内安全性向上工事」>北門看板移設工事(後日、サイン貼替え)、舗装段差解消工事、階段ノズリップ更新工事が完了しました。
- ・「受電設備改修及び高低圧幹線更新工事」>消火栓ポンプおよび非常用発電機の更新が11月4日に完了致しました。また、屋上新設キュービクルから各電気室への高圧ケーブル更新が全館停電の11月17日で完了予定です。

各工事ともに対象テナント様へは別途事前にご案内をさせていただきます。
ご不明点等ございましたら管理室までご連絡下さい。

北門看板移設施工状況



消火栓ポンプ搬入状況



非常用発電機搬入状況



2024年11月15日～2024年12月19日までの工事予定

