

足立事業所リニューアル通信

Vol.36



HAPPY
MOTHER'S
DAY



東京団地倉庫
足立事業所

2025年5月発行

☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
 - ⑤主要建具補修・更新工事
- ※番号は計画一覧より

主要建具（アルミサッシ）補修・更新工事が着工いたしました！

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

- ・「エレベーター準撤去更新工事」8期工事となる1B・8A号機の施工を5月10日より着工しました。乗りかごのドア・側板の撤去を実施中です。
- ・「主要建具補修・更新工事」のうち、アルミサッシ更新工事が5月3日より着工しました。南棟のブロックより順に附属事務棟内アルミサッシの更新を進めております。各テナント様の工事時期が近くなりましたら改めてご連絡致しますのでよろしくお願い致します。

主要建具補修・更新工事状況①
（附属事務棟足場架設）




主要建具補修・更新工事状況②
（パッシブセンサー取付作業）



主要建具補修・更新工事状況③
（アルミサッシ更新作業）



2025年5月16日～6月20日までの工事予定



【南北棟】

件名：エレベーター準撤去更新工事（8期）

場所：庫内・屋上ELV機械室

内容：1-B、8-A（2基同時施工）

作業日：5/10～8/17（予定）

【南北棟】

件名：アルミ建具更新工事

場所：南北附属事務棟

内容：4、6、8、9、10ブロック

窓サッシ更新工事

作業日：5/3～8/26（予定）