

# 足立事業所リニューアル通信

## Vol.24



東京団地倉庫  
足立事業所

2024年4月発行



### ☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
- ②外壁防水塗装工事
- ④外部シャッター更新工事
- ⑧受電設備改修及び高低圧幹線更新工事

※番号は計画一覧より

### 外壁防水塗装工事が完了致しました！！

足立事業所管理室の野村です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

・「エレベーター準撤去更新工事」>4期工事となる8B・9C号機の施工を3月16日より開始しております。現在は機械室内既存機器の撤去及び搬出、ELVシャフト内機器取付等行っております。

・「外壁防水塗装工事」>3月末をもって南北棟及び附属事務棟の施工を完了致しました。2年間と長期間でしたがご協力の程、誠にありがとうございました。

・「外部シャッター更新工事」>4月13日より本施工を開始致しました。各工事対象箇所については別途ご案内させていただきます。

・「受電設備改修及び高低圧幹線更新工事」>屋上各階段室及び電気室のコア抜き作業を実施致しました。


**各工事ともに対象テナント様へは別途事前にご案内をさせていただきます。**

ご不明点等ございましたら管理室までご連絡下さい。

外部シャッター施工風景



外部シャッター更新前



外部シャッター更新後



# 2024年4月20日～2024年5月16日までの工事予定

