



一気に走り梅雨、雨がちな5月のご挨拶

気温が上がり雨が増え、一気に不快指数も上がってしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。本年は西日本・中部が例年にない速さで梅雨入りしており、この記事を書いている時点ではまだ梅雨入り発表はありませんが、関東も雨がちな天気が続いております。

リニューアル工事においても、先の埋設給水配管の設置工事の実施日が伸びたように、**天候不順により予備日を使用する**場合もございます。毎度のことではありますが、各テナント様に毎週お配りしているお知らせをご確認頂きますよう、宜しくお願い致します。

☆今月のトピックス☆

1. 倉庫棟北面外壁工事
2. 給水設備更新及び埋設排水管修理工事

1

倉庫棟北面外壁工事

施工前



箱文字サイン（夜間点灯）



施工後



倉庫棟北面の外壁工事を実施しております。他の面と同様、防水補修工事を実施したうえで、デザイン性を考慮した塗装を行っております。テナント各社様の社名表記も新調し、**奇数号棟側に青の矢印**、**偶数号棟側に黄色の矢印**を追加しましたので、新規入構者にもわかり易くなったかと思っております。偶数号棟側に残っている足場は5月中旬に解体完了予定です。また、これに併せて**外部照明を更新・追加**しましたので、夜間の北面駐車場周りが明るくなり、安全性も向上しております。

2

給水設備更新及び埋設排水管修理工事

2号棟前掘削



3～5号棟前掘削



給水設備更新工事は雨天により順延しておりましたが、2号棟前車道横断部分の**新規給水メイン配管**の設置が完了致しました。今後は8月の給水切替までに底下に新規給水配管を順次吊り込みますので、ご協力をお願い致します。

又、**埋設排水管修理工事**は3～5号棟前を予定通り着手中となっております。当該箇所が完了次第、10～12号棟前、2～4号棟前でも同様の作業を行いますので併せてご協力の程、よろしくお願い致します。