

1月号 大規模リニューアル通信 Vol. 22

<https://www.danchisoko.co.jp/>
東京団地倉庫株式会社 板橋事業所



☆今月のトピックス☆

1. 構内路面標示更新工事
2. Logi Terrace 自販機設置・
パラソルヒーター移設工事

リニューアル工事着工2年目、2022年最初のご挨拶

2022年も1月半ばとなり、正月気分も抜けてしまった頃とは思いますが、改めて、本年もよろしくお願い致します。今年は年始から積雪に見舞われ、当社管理室も除雪作業に追われながらのスタートとなりましたが、RN工事は予定通り進んでおります。

さて、本号では構内路面標示工事とLogi Terrace関連工事の二件の進捗状況をお伝え致します。また対象テナント様には既にご案内済みですが、ELV改修工事も今月より予定通り行わせて頂きますので、ご承知おきください。

1

構内路面標示更新工事

標示更新作業



構内北西側（昨年9月）



構内北西側（今年1月）



先月お伝えした構内舗装補修工事に引き続き、**構内路面標示更新工事**を昨年12月より行っております。この工事では**構内北側の貸駐車場・トラック待機場のレイアウトを変更したほか、駐車区画線の更新、路面の案内標示追加、セフトラーンの表示**などを実施しております。現在、**構内外周部の歩道**についても、**歩道の幅を広げ緑色のラインで表示、倉庫棟への横断歩道を標示**などの作業を実施中です。車両と歩行者双方の安全確保のため、今しばらくご協力ください。

2

Logi Terrace 自販機設置・ パラソルヒーター移設工事

喫煙スペース



移設前



移設後



パラソルヒーター移設
(始業・終業時間前後・休憩
時間中のみ動作します)

自販機移設・ラッピング
(現地の雰囲気に合わせて
本体色を変更しました)

前年11月にオープンしたLogi Terrace(管理棟外部休憩所)について、1月12日にウッドデッキ上の**パラソルヒーター3台**のうち、東側の1台を利用者の多い**喫煙スペース**へ移設しました。また管理棟前に仮置していた**自販機**を、前年12月23・24日に**Logi Terrace東側のウッドデッキ下**へ移設致しました。また**自販機本体をラッピング**して**統一色のデザイン**にしております。今後も皆様のご利用状況を確認しつつ、運用方法を改善して参ります。