

足立事業所リニューアル通信

Vol.34



東京団地倉庫
足立事業所

2025年3月発行



☆今月のトピックス☆

- ・①エレベーター準撤去更新工事
- ・⑧受電設備改修及び高低圧幹線更新工事

※番号は計画一覧より

2025年度メイン工事である受電設備改修及び高低圧幹線更新工事がまもなく完了となります。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

- ・「エレベーター準撤去更新工事」7期工事となる4B・6A号機の施工は、機械室内の既存機器撤去・搬出及び、エレベーターかごのつり合い重りや巻き上げ機の設置作業を行っております。
- ・「受電設備改修及び高低圧幹線更新工事」3月13日に本工事の施工完了検査を実施させて頂きました。ご協力いただき、誠にありがとうございました。検査での一部、是正対応を随時進めております。

北棟第1電気室新設キュービクル完成状況




消火栓ポンプ更新状況



非常用発電機更新状況



2025年3月21日～4月17日までの工事予定



・2025年度リニューアル工事調査ご協力の御礼

2025年度リニューアル工事として計画している

⑤主要建具（外部・内部）補修・更新工事（※番号は計画一覧より）

⑭ガス給湯器廃止・電気給湯器新設工事

について、全ブロック対象にして、工事業者による調査を実施させていただきました。

また一部のテナント様には

⑩附属事務棟照明器具LED化工事

⑪附属事務棟コンセント更新工事

の現地調査にもご協力いただき、
ありがとうございました。

2025年度リニューアル工事概要については、
改めて4月テナント会にて説明いたします。

附属事務棟電気給湯器新設工事更新対象箇所

