

# 足立事業所リニューアル通信 Vol.46



東京団地倉庫  
足立事業所

2026年5月発行



## ☆今月のトピックス☆

- ①エレベーター準撤去更新工事
  - ③庫内床壁補修工事
  - ⑱イートイン改修（テラス化）工事
- ※番号は計画一覧より

## 2026年度工事が5月16日より着工されます。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内いたします。

- ・「イートイン改修（テラス化）工事」5月16日より施工を開始いたします。休憩室内の作業は原則土・日・祝にて施工し、平日は利用可能なように計画しております。また、管理棟横の喫煙所についても一時撤去いたしますが仮設喫煙所も設置いたします。
- ・「庫内床壁補修工事」5月23日より北棟の5・6ブロックから順次施工を行います。原則各ブロック土日で施工を行い、平日は庫内作業可能な状態になるよう計画しております。
- ・「エレベーター準撤去更新工事」11期工事対象の2A号機及び7B号機について、6月末完了に向けて順調に工事進捗しております。引き続き、工事ご協力お願いいたします。


管理棟横設備撤去対象箇所



庫内床補修箇所現況（代表）



エレベーター準撤去更新工事  
クレーン揚重作業状況



# 2026年5月16日～2026年6月19日までの工事予定

