

# 足立事業所リニューアル通信

## Vol.6



東京団地倉庫  
足立事業所  
2022年10月発行



### 11月より新たに2件の工事が開始予定です！

東京団地倉庫(株)足立事業所管理室の野村です。

足立事業所リニューアル通信今号では左記トピックスの内容をご案内致します。

外壁防水塗装更新工事に伴う足場架け作業は9月1日より開始しておりますが、10月末を目途に南棟全面に足場・養生シートが設置される予定となっております。

現在南面や附属事務棟に設置されているシート看板は実際の塗装更新時にも同様なサイズで設置される予定です。(TDS社章サインについては内照式看板となし夜間は点灯する予定です)

消防設備更新工事、消火・給水配管保温ラッキング更新工事については、11月より工事が開始される予定となっております。工事開始前にはテナント様へ事前に連絡を致します。

どちらの工事でも有事の際に皆様の人命を助ける大切な設備となります。テナント様にはご理解ご協力の程よろしくお願い致します。

またテナント様にて設置された照明器具や感知器等、本工事と合わせて取替可能です。(費用はテナント様負担)各社様へは案内を配布しておりますのでご確認の上、ご不明点ございましたら管理室までご相談ください。

### ☆今月のトピックス☆

- ②外壁防水塗装工事  
→南棟足場架け作業
  - ⑫消防設備更新工事
  - ⑮消火・給水配管保温ラッキング更新工事  
→11月より工事開始予定
- ※番号は計画一覧より

仮設シート看板設置状況(南棟東面)



足場材揚重状況(土日祝作業)



10月12日時点進捗状況(南棟北面)



# 10月21日～11月17日までの工事予定

