

大規模リニューアル通信

Vol.2



5月号

大規模リニューアル工事、本格開始！

東京団地倉庫(株)板橋事業所の佐部利です。

今号より、再整備室 小林と共に事業所側編集員として最新情報をお伝えして参ります。さて、5月の大規模RN工事ですが、5/16(土)の工事を皮切りに本格的に着工致しました！これもひとえに工事実施にご協力頂いた皆様のお陰です。

今回の「大規模リニューアル通信 Vol.2」では、5月の工事内容をお伝えいたします。今後工事が本格化するにつれ、ご不便をお掛けすることもあるかとは思いますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

☆今月のトピックス☆

1. 物置内壁面解体工事
2. 倉庫内照明器具LED化工事
3. 塔屋・外壁塗装工事 (1工区)

1 物置内壁面解体工事



現在使用していない配管の撤去や電気配線の取替を行う為、物置内壁面を解体しております。作業時は大きな音が発生するため、ご迷惑にならないよう施工場所・タイミングを調整しております。ご承知おきください。



解体後の壁材は都度搬出し、搬出ルート上は養生・清掃を徹底しております。作業期間中は物置内に組立足場などが残っており危険ですので立入禁止にご協力下さい。

2 倉庫内照明器具LED化工事



取替工事後




大規模リニューアル工事で、倉庫内のLED照明器具は既設品よりもスペックの高い5200lmの器具を採用しています。照度(平均)も取替前:130lx→**取替後:215lx**に上がっており、写真の通り明るくなりました。

3 塔屋・外壁塗装工事 (1工区)



1工区では屋上防水工事の準備が着々と進んでおります。各機械室の足場組みが完了し、屋上床面は高圧洗浄で綺麗に掃除しています。



倉庫棟の外壁塗装工事の足場組みを実施しています。作業中は南側通路の幅が通常より狭くなりご迷惑をおかけしますが、安全な通行にご協力ください。